

CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS

Sede in SONDRIO, VIA N.SAURO,33

23100 SONDRIO

Cod. Fiscale Nr. Reg. Imp. 00866790140

Relazione del Revisore dei Conti

al Bilancio annuale di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2021

Signori Soci,

Vi viene presentato per l'approvazione il bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2021 con il piano programma degli investimenti, adottati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 12 aprile 2017, contenenti le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in osservanza degli articoli 30 e 31 del proprio Statuto.

In merito all'attività svolta dal Consorzio, si riassume quanto segue:

#### METANODOTTO CHIURO

Risulta ultimato, mancando solo delle lavorazioni accessorie.

#### METANODOTTO CHIURO-TEGLIO (F.NE TRESENDA) – I° LOTTO METANODOTTO CHIURO-TIRANO

La conclusione dei lavori era prevista per l'estate 2016 ma a seguito di gravi inadempienze contrattuali da parte della ditta affidataria dei lavori, questa è stata allontanata dal cantiere ed escussa la garanzia fideiussoria, per un importo pari a € 295.100,03. I lavori sono stati quindi riappaltati alla ditta che si era classificata al secondo posto nella procedura di gara. Ad oggi la conclusione dei lavori è quantificabile per la fine dell'estate di quest'anno.

L'importo previsto per i lavori è confermato senza variazioni, ed è pari a € 3.470.000,00 al netto di I.V.A. dei quali € 1.520.000,00 sono stati conferiti dalla Provincia di Sondrio. La stessa Provincia, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto con il Consorzio in data 24/11/2016, provvederà entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, a versare ulteriori € 120.000,00. La restante parte rientra tra le disponibilità proprie del Consorzio.

#### METANODOTTO TEGLIO (F.NE TRESENDA)-TIRANO – II° LOTTO METANODOTTO CHIURO-TIRANO

Il presente lotto è la prosecuzione del tratto Chiuro-Tirano, il cui costo di € 2.530.000,00 al netto di I.V.A. risulta invariato. Si prevede l'inizio lavori nel 2019 con ultimazione degli stessi nel 2020.

La realizzazione delle suddette opere, il cui costo complessivo è previsto pari a € 6.490.000, sarà finanziata completamente con mezzi propri, dati da apporti dei soci, utili reinvestiti e disponibilità liquide, come illustrato nel piano programma degli investimenti del periodo 2017-2021, secondo l'andamento dei lavori.

Si prende atto che i ricavi previsti dall'attività di trasporto del gas sono stati determinati in base alle tariffe stabilite dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con Delibera n. 514/13/R/GAS del 14 novembre 2013.

Con il 01/01/2014 ha avuto inizio il quarto periodo regolatorio delle tariffe di trasporto e dispacciamento, valevole sino al 31/12/2017. E' stato inoltre avviato un procedimento in tema di

incentivazione dei nuovi investimenti basato sulla valorizzazione degli stessi legato al loro fattore di utilizzo ed al rispetto di criteri di economicità.

In merito alla realizzazione dei ricavi, potrebbero verificarsi delle variazioni sull'andamento degli stessi qualora la realizzazione delle infrastrutture non fosse riconosciuta conforme alle suddette prescrizioni.

Le previsioni di costi e ricavi rappresentate nel Conto Economico, il cui contenuto rispetta lo schema previsto all'art. 2425 del codice civile, si riassumono nella seguente tabella:

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Valore della produzione	744.000	747.000	850.000	995.000	970.000
Costi della produzione	576.200	649.000	682.800	687.800	752.600
Proventi e oneri finanziari	20.800	12.100	7.200	1.800	-700
Risultato prima delle imposte	188.600	110.100	174.400	309.000	216.700
Imposte d'esercizio	76.500	52.200	75.800	119.100	90.300
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>112.100</b>	<b>57.900</b>	<b>98.600</b>	<b>189.900</b>	<b>126.400</b>

In particolare si evidenzia:

- 1) un progressivo incremento del valore della produzione a partire dal 2019, generato dalla remunerazione del capitale investito (con riferimento alla realizzazione dei metanodotti Chiuro e Chiuro-Teglio);
- 2) un incremento delle voci di costo generate da ammortamenti e prestazioni di servizi, imputabili agli investimenti in corso di realizzazione;
- 4) Il risultato d'esercizio subisce un andamento conseguente alla situazione rappresentata.

Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i criteri civilistici di valutazione e dei principi contenuti nell'art. 2423-bis del codice civile, con particolare riferimento alla prudenza ed alla continuità aziendale.

A mio giudizio il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica di previsione annuale e pluriennale del periodo, esprimo quindi parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo economico annuale 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2021, così come redatto dagli Amministratori.

Sondrio, 20 aprile 2017

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Rosanna Romagnoli

