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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

Provincia di Sondrio 
 

 

 

 

 

COMMITTENTE: 

CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA  

PER IL TRASPORTO DEL GAS 

Via Nazario Sauro,33 – 23100 Sondrio (SO) 

 

 

OGGETTO: 

RETE DI TRASPORTO DEL GAS-METANO DI III^ SPECIE  

TRA CHIURO E TEGLIO (F.ne Tresenda)  

1° LOTTO METANODOTTO DN 350 

CHIURO-TIRANO   

 

 

 

 

1.11 
CRONOPROGRAMMA DEI 

LAVORI 

 

  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICO PROGETTISTA: DOTT. ING. MARCO RIVA 

Sede: Via Tartano, 798- 23018 TALAMONA (SO)   tel./fax 0342-67.30.13 

Unità Operativa: Via Vanoni, 98 - 23100 SONDRIO (SO)   tel./fax.  0342-01.48.90 

P.IVA 00840850143   C.F. RVI MRC 69A28 F712O e-mail: info@ingmarcoriva.co



 
 
 
 
 

Pagina 2 di 3 

Sede: Via Tartano, 798 - 23018 TALAMONA (SO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             tel./fax 0342-67.30.13  
Unità Operativa: Via Vanoni, 98-23100 SONDRIO (SO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tel./fax. 0342-01.48.90 
e-mail: info@ingmarcoriva.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C.F. RVI MRC 69A28 F712O                    P.IVA 00840850143 

 

 
 

N.B. I lavori di attraversamento fluviale in sub-alveo dovranno essere eseguiti durante il periodo di minor afflusso d'acqua che in fase progettuale si stima compreso tra novembre e marzo nel 
rispetto   comunque delle condizioni meteorologiche e delle variazioni di portata dovuta ai rilasci degli invasi ad uso idroelettrico confluenti nel reticolo idrico di interesse. 

 

Sezioni Attraversamenti Lunghezza (Km)

S00-S01 ATTRAV. VIA FRACCIA CHIURO 14,91

S01-S02 52,95

S02-S03 ATTRAV. RIO ROGNA 44,8

S03-S04 253,89

S04-S05 309,13

S05-S06 ATTRAV. T. VALLE S.GIOVANNI E MAGADA 28,6

S06-S07 488,81

S07-S08 ATTRAV. SS.38 + RFI 45

S08-S09 185

S09-S10 18,7

S10-S11 636,78

S11-S12 10,58

S12-S13 30,47

S13-S14 28,24

S14-S15 48,57

S15-S16 ATTRAV. F.ADDA A S.GIACOMO 86

S16-S17 533,29

S17-S18 ATTRAV. T. MALGINA 40,5

S18-S19 124,14

S19-S20 30,2

S20-S21 ATTRAV. STRADA COMUNALE S.GIACOMO 18

S21-S22 510,33

S22-S23 761,75

S23-S24 ATTRAV. T. MARGATTA 38,9

S24-S25 2002,23

S25-S26 ATTRAV. T. BONDONE 46,35

S26-S27 698,65

S27-S28 ATTRAV. CANALE RIO PRADELLO 17,5

S28-S29 147,51

S29-S30 ATTRAV. CANALE IRRIGAZIONE 24,45

S30-S31 758,48

S31-S32 ATTRAV. T. CARONELLA 7,5

S32-S33 238,31

S33-S34 ATTRAV. SS.39 PER APRICA 30

S34-S35 32

S35-S36 30,48

54 55 56 57

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - Metanodotto Chiuro - Teglio

Settimane
36 37 38 39 40 5342 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5217 2918 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 4130 311 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 33 34 35

Posa apparecchiature protezione catodica e verifica impianto

Disallestimento del cantiere

Collegamento della rete costruita alla rete in esercizio

Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione 

degli accessi, pista di cantiere, ecc

Scavi per operazioni di caratterizzazione delle terre

Opere di asfaltatura

Operazioni di collaudo idraulico e pulitura condotta
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TEMPISTICA DELLE FASI LAVORATIVE CICLICHE GIORNALIERE 

                                                                            
  ESTENSIONE DI UN SINGOLO TRATTO DI RETE GIORNO LAVORATIVO 

Nr. Descrizione 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 

1 Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi, pista di cantiere, ecc.                                                                         

2 Scavi per operazioni di caratterizzazione delle terre                                                                         

3 Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici di cunicoli e trincee                                                                         

4 Armatura delle pareti dello scavo                                                                         

5 Splateamento e sbancamento eseguiti con mezzi meccanici                                                                         

6 Approvvigionamento del materiale                                                                         

7 Accoppiamento e saldatura delle tubazioni in polietilene                                                                         

8 Accoppiamento e saldatura delle tubazioni in acciaio                                                                         

9 Controlli non distruttivi sulla saldatura delle tubazioni in acciaio                                                                         

10 Fasciatura giunti saldati e riparazione rivestimento isolante                                                                         

11 Posa di tubazione (per le sez. S07-S08  e S33-S34 con spingitubo)                                                                         

12 Collaudo idraulico, pulitura e rinterro delle tubazioni                                                                         

13 Posa apparecchiature protezione catodica e verifica impianto                                                                         

14 Lavori di ripristino                                                                         

15 Smobilizzo del cantiere                                                                         

                                      

                                      

                                      

 
N.B. I lavori di spingitubo, di palificazione e di asfaltatura relativi alle sezioni così come prescritti negli elaborati progettuali, avranno una durata superiore a quella giornaliera. 

 

 
 
 
Sondrio, febbraio 2013 

 
IL TECNICO 

Dott. Ing. Marco Riva 
 

 

 


