CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA
PER IL TRASPORTO DEL GAS

N. 7 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno duemiladiciotto, addi dodici del mese di aprile alle ore 17,15 in Sondrio, nel locale delle
adunanze, si ¢ riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Media Valtellina per il
Trasporto del Gas, nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti
1) Pietro Balgera Presidente 1
2) Simona Pedrazzi Vice-Presidente 1
3) Mattia Della Vedova Consigliere 2

Assiste, in qualitd di Segretario verbalizzante, 1’Ing. Dario Belotti in forza dell’art. 22, comma 4,
lettera d) dello Statuto.

Il Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Pietro Balgera, assunta la

presidenza e constatata la legalitad dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il
seguente oggetto all’ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA, DEL BILANCIO
PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2018 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2018-2022.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 17/05/2017, esecutiva, con la quale sono stati
approvati il bilancio di previsione annuale 2017, il bilancio pluriennale 2017-2021 e il piano
programma 2017-2021;

Dato atto:

» che il Consorzio ¢ dotato di personalita giuridica e autonomia imprenditoriale, organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo I’art. 114 del decreto
legislativo 18.8.2000 n. 267,

> che per il perseguimento delle sue finalita il Consorzio si atterrd all’osservanza delle norme
dello Statuto nonché, per quanto ivi non previsto e in quanto compatibili, alle norme delle
aziende speciali e, in genere, alle disposizioni sull’ordinamento delle autonomie locali;

Visto I’agt. 30, comma 1, dello Statuto che prevede che le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in
attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano
programma, inteso come strumento di programmazione generale su base triennale volto a focalizzare
le scelte € gli obbiettivi per la gestione e 1’espansione dei servizi, e nel bilancio pluriennale;

Visto il piano programma pluriennale 2018-2022, Allegato A alla presente deliberazione quale parte
integrale e sostanziale, sottoposto all’esame del Consiglio di amministrazione da parte del Direttore, ai
sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto;

Visto il bilancio di previsione 2018-2022, Allegato B alla presente deliberazione quale parte integrale
€ sostanziale, composto dal previsionale per I’esercizio 2018 e dal previsionale pluriennale per gli
esercizi 2018-2022, sottoposto all’esame del Consiglio di amministrazione da parte del Direttore, ai
sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto;

Visto il parere di regolarita tecnica e contabile espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare il piano programma pluriennale 2018-2022, Allegato A alla presente
deliberazione quale parte integrale e sostanziale;

2. di approvare il bilancio di previsione 2018-2022, Allegato B alla presente deliberazione quale
parte integrale e sostanziale, composto dal previsionale per I’esercizio 2018 e dal previsionale
pluriennale per gli esercizi 2018-2022;



3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti, per i provvedimenti di
sua competenza;

4. di dare mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente
provvedimento.

Successivamente,
Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to (Pietro Balgera) F.to (Dario Belotti)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’ Albo del Consorzio della Media Valtellina
per il Trasporto del Gas per 15 giorni consecutivi a partire dal A2~ 04 - 2043

Sondrio, i 42-0h- 904R

IL SEGRETARIO
F.to (Dario Belotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione € divenuta esecutivail A2 - ot,- 2048

> perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

&

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li

IL SEGRETARIO




Consorzio della Media Valtellina
per il Trasporto del Gas

Sede in Via Nazario Sauro, 33
23100 Sondrio (SO)
Partita Iva e codice fiscale 00866790140

PIANO PROGRAMMA INVESTIMENTI
PER IL PERIODO 2018-2022



1. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

Nel prossimo quinquennio si proseguira con la realizzazione della rete di trasporto a
servizio del mandamento del tiranese. Il proseguimento del metanodotto Berbenno-
Chiuro fino al confine con la Comunita Montana Valtellina di Tirano (metanodotto Chiuro),
e stato ultimato e sono da completare delle lavorazioni accessorie.

Sul territorio dei comuni di Teglio e Castello Dell’Acqua € in fase di conclusione la tratta
del metanodotto Chiuro - Teglio (F.ne Tresenda) - I° lotto metanodotto Chiuro-Tirano. La
condotta e gli impianti accessori sono stati interamente posati, sono da completare delle
lavorazioni accessorie e procedere con il collaudo.

Successivamente, a seguito dell’individuazione del distributore locale anche sui comuni di
Bianzone, Villa di Tirano e Tirano, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del decreto legislativo n.
93 del 8 luglio 2011, si procedera alla realizzazione del tratto Tresenda-Tirano di cui si
prevede l'inizio dei lavori nel 2020 con conclusione nel 2021.

METANODOTTO CHIURO (fine rete feeder Berbenno/Chiuro - confine Comunita
Montana Valtellina di Tirano)

Il lotto da fine rete del metanodotto Berbenno-Chiuro sino al confine con la Comunita
Montana Valtellina di Tirano, prevede uno sviluppo dall’attuale fine rete posta all’altezza
del campo C.0.N.I. di Chiuro fino al torrente Fontana, con |'attraversamento dello stesso
mediante |‘aggraffaggio ad una passerella ciclo-pedonale realizzata da parte del
consorzio, per riprendere sulla prevista pista ciclo-pedonale sino al confine con la
Comunita Montana Valtellina di Tirano.

La lunghezza complessiva & quantificabile in 1.200 m.

Per questo lotto non sono previsti punti di derivazione dalla rete a servizio di reti di
distribuzione, cid nonostante consentira da un lato l'allaccio diretto da parte delle utenze
industriali presenti lungo il suo tracciato dall’altro lo sviluppo del feeder sul territorio della
Comunita Montana Valtellina di Tirano.

Per questo lotto i lavori di posa della condotta sono conclusi e collaudati e sono da
realizzarsi delle lavorazioni complementari.

METAN TT HIURO- E T NDA) - I° TTO META T
CHIURO-TIRANO (confine Comunita Montana Valtellina di Tirano-Teglio)

Il presente lotto & la prosecuzione del lotto Chiuro. Il progetto definitivo dell’intero
tracciato Chiuro-Tirano, acquisito a suo tempo dalla Comunita Montana Valtellina di
Tirano, & stato aggiornamento e modificato al fine di rendere pil omogenea la sua
realizzazione ma soprattutto la sua successiva gestione.

La lunghezza complessiva del lotto & quantificabile in 8,4 km.

Sono previsti tre punti di derivazione dalla rete a servizio della rete di distribuzione, il
primo a servizio della frazione di Nigola in comune di Teglio, il secondo a servizio della
frazione di San Giacomo in comune di Teglio, il terzo a servizio della frazione di Tresenda
in comune di Teglio. Ulteriori punti di derivazione saranno concordati con il distributore
locale secondo le esigenze dello stesso.

L'importo previsto per i lavori € pari a € 3.470.000,00 al netto di I.V.A. di cui € 1.640.000
da conferimento della Provincia di Sondrio. Di questi € 1.520.000 sono gia tra le
disponibilita del consorzio tramite due versamenti eseguiti il primo, per un importo di €
1.220.000, sulla base dell’Accordo di programma stipulato con la Provincia di Sondrio in



data 23 dicembre 2010, ed il secondo, per un importo di € 300.000, sulla base del
Protocollo di intesa stipulato con la Provincia di Sondrio in data 24 novembre 2016.

Il capitale mancante rientra nelle disponibilita economiche del consorzio.

Per questo lotto i lavori di posa della condotta sono conclusi, sono da collaudare e da
realizzarsi delle lavorazioni complementari, con una previsione di entrata in esercizio per
I'autunno 2018.

METANODOTTO TEGLIO (F.NE TRESENDA)-TIRANO - II° LOTTO METANODOTT
H =T N

Il presente lotto € la prosecuzione del I° lotto del Chiuro-Tirano, di cui si dispone della

progettazione definitiva, aggiornamento e completamento del progetto definitivo acquisito

a suo tempo dalla Comunita Montana di Tirano.

La lunghezza complessiva del lotto & quantificabile in 7,6 km.

Su questo tratto sono previsti tre punti di derivazione dalla rete a servizio delle reti di

distribuzione per i comuni di Bianzone (SO), Villa di Tirano (SO) e Tirano (SO). Ulteriori

punti di derivazione saranno concordati con il distributore locale secondo le esigenze dello

stesso.

L'importo previsto per i lavori & pari a 2.530.000,00 al netto di I.V.A. e verra realizzato

con fondi propri del consorzio.

Per questo lotto si dispone della progettazione e si & in attesa di reperire le necessarie

autorizzazioni all’'esecuzione dei lavori, tramite accordi con enti/privati terzi, a fronte

dell'individuazione del distributore ai sensi dell’art. 24.4 del d.lgs. 93/2011.

2. COSTO DELLE OPERE e FONTI DI FINANZIAMENTO

Il costo totale preventivato delle opere & pari a :

Chiuro-confine Comunita Montana Valtellina di Tirano € 490.000

confine CMVT - Tresenda € 3.000.000

Tresenda-Tirano € 2.530.000
Totale costo delle opere = | € 6.020.000

I flussi finanziari per la realizzazione delle stesse sono stati preventivati come da
prospetto seguente :

2018 2019 2020 2021 2022
Chiuro - confine CMVT € 60.000
confine CMVT - Tresenda| € 500.000 € 150.000
Tresenda - Tirano =ph={= € 1.000.000 | € 1.230.000 | € 300.000
Totale costo delle opere| € 560.000 | € 150.000 (€ 1.000.000 (€ 1.230.000| € 300.000




Le fonti di finanziamento delle opere sono da ricercare nel :

1) CAP CONFERITO DAG NTI FONDATORI ALL'ATTO D TITUZIONE :
Comunita Montana Valtellina di Sondrio € 720.000
Provincia di Sondrio € 1.650.000

2) CAPITA FERITO DAI SOC TITUZIONE :

Comunita Montana Valtellina di Sondrio
Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio

€ 117.388,82 (nell’'anno 2009)
€ 1.220.000,00 (nell’anno 2010) '
€ 300.000,00 (nell'anno 2016)
€ 120.000,00 (nell’'anno 2018)

3) CAPITALE PROPRIO DEL CONSORZIO

Come meglio esplicitato nel Bilancio di previsione quinquennale 2018-2022 si prevedono i
seguenti utili d’esercizio che verranno investiti nello sviluppo infrastrutturale della rete:

2018 2019 2020 2021 2022
€ 86.000 € 94.000 € 146.000 € 184.000 € 196.000
4) MUTUL

Da un‘analisi dei flussi finanziari si evidenzia che per il completamento delle opere in
oggetto il consorzio non necessita del reperimento di capitale di terzi, come da prospetto
seguente meglio esplicitato nel bilancio di previsione 2018-2022:

2018 2019 2020 2021 2022

€ € € € €
Utile di bilancio 86.000 94.000 146.000 184.000 196.000
Flusso di cassa operativo 415.000 481.000 457.000 494,000 550.000
Flusso di cassa netto dopo
TG 228.000 282.000 630.000 845.000 134.000
Assunzione di debiti
finanziari a lungo termine
Flusso di cassa netto dopo| _ D x
T G e T 159.000 232.000 680.000 845.000 134.000
Disponibilita —liquide ad| , 50 559 | 2.015.000 | 2.243.000 | 1.561.000 | 716.000
inizio periodo i : X X ; ’ : . )
Disponibilita liguide alla 2.049.000 | 2.281.000 | 1.601.000 | 756.000 890.000
fine del periodo 3 ’ : ; ; i ; i

L'andamento dei flussi finanziari e di realizzazione delle opere risulta fortemente
influenzato dalle tempistiche di inizio dei lavori del metanodotto Teglio (Tresenda) -
Tirano, che si ricorda & assoggettato all‘individuazione del distributore ai sensi dell’art.
24.4 del d.lgs. 93/2011. A tal proposito il comune di Sondrio, in qualita di stazione
appaltante, sta ancora proseguendo con la definizione del bando di gara, all‘interno del
quale dovrebbero esserci maggiori indicazioni sulle suddette tempistiche.



3. ANALISI FINALE

L‘analisi a questo piano programma & stata svolta basandosi su quanto stabilito dalla
deliberazione assembleare n. 4 del 09.05.2013 avente ad oggetto “Definizione degli
indirizzi a cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Media Valtellina per il
Trasporto del Gas deve attenersi nella gestione degli esercizi di impresa” che prevede
quale scopo primario la gestione associata finalizzata al contenimento dei costi con criteri
di razionalita e di omogeneita, nonché il rafforzamento del sistema energia perseguendo
l'estensione della rete di trasporto del gas metano in direzione di Tirano.

Lo sviluppo infrastrutturale risulta tecnicamente ed economicamente fattibile consentendo
la possibilita di fornitura di un servizio quale il metano per usi domestici per un potenziale
di 5.000 nuove famiglie.






