

Copia

CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. Reg. Delibere 7

OGGETTO: INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA DELLE DELIBERE DI C.D.A. N. 9 E 10 DEL 12.05.2016 RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DEL METANODOTTO CHIURO-TEGLIO E ATTI CONSEGUENTI.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventiquattro** del mese di **maggio**, alle ore **16.30** in Sondrio presso la sede del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.

Su invito scritto del Presidente n. 717 del 18 maggio 2016 recapitato in tempo utile ai rappresentanti degli enti Consorziati, si è riunita l'Assemblea in prima convocazione.

In rappresentanza della Provincia di Sondrio partecipa il Dirigente dott. Evaristo Pini, giusta delega del Presidente della Provincia di Sondrio del 23 maggio 2016 protocollo CMVTG n. 742 del 23 maggio 2016.

Assume la presidenza il Signor Tiziano Maffezzini.

Sono presenti i Signori:

| | | A | P |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | TIZIANO MAFFEZZINI | | |
| 2 | EVARISTO PINI | | |

Assiste il Segretario Elena Castellini.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA

viene informata in merito alla procedura di risoluzione del contratto relativa ai “*Lavori di realizzazione della rete di trasporto del gas metano di III^ specie tra Chiuro e Teglio (F.ne Tresenda) – I° lotto metanodotto Chiuro-Tirano*” con l’A.T.I. Italwork s.r.l. (mandataria) / Pinciara s.r.l. (mandante).

Il Cda, con delibera n. 9 del 12.05.2016, a seguito di proposta di risoluzione contrattuale da parte del Direttore del Consorzio nonché R.U.P. dei lavori che ha evidenziato gravi ritardi nell’esecuzione delle opere (inferiore al 50%), gravi inadempimenti contrattuali e di legge, in particolar modo per quanto alle procedure di subappalto, ha disposto la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 136, comma 3 e comma 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163.

Successivamente il Cda, con delibera n. 10 del 12.05.2016, ha disposto di procedere, ai sensi del paragrafo 18, comma r), del Bando di gara e l’art. 140, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ad interpellare il soggetto che è giunto secondo nell’originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, nonché di procedere all’escussione della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Tiziano Maffezzini)

IL SEGRETARIO
F.to (Elena Castellini)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo del Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

Sondrio, li _____

IL SEGRETARIO
F.to (Elena Castellini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li _____

IL SEGRETARIO